


Hierarquia de projetos sociais

Estrutura do projeto


Dimas Gonçalves

ADS – PROJETO REDES II

HIERARQUIA



HIERARQUIA



PLANO

- **ESTRATÉGIA → O QUE PRETENDEMO MUDAR NUMA SOCIEDADE E/OU COLETIVO DEFINIDO**
- **EXEMPLO: ERRADICAÇÃO DA POBREZA NO BAIRRO SANTA LÚCIA (PERIFERIA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS –SP)**

PLANO

- **ESTRATÉGIA → O QUE PRETENDEMO MUDAR NUMA SOCIEDADE E/OU COLETIVO DEFINIDO**
- **SEMPRE LIGADO A MISSÃO DA INSTITUIÇÃO FOMENTADORA DOS PROJETOS (OSC, ASSOCIAÇÃO, FUNDAÇÃO, INSTITUTO, EMPRESA SOCIAL, REDE DE EMPREENDIMIENTOS, COOPERATIVA, SINDICATO, FEDERAÇÃO, CONFEDERAÇÃO, CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DA DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONSELHO DA EDUCAÇÃO, CONSELHO DE ECONOMIA SOLIDARIA, INCUBADORA DE EMPREENDIMIENTOS, CENTRO DE ESTUDOS E EXTENSÃO DE EMPREENDIMIENTOS ECONÔMICOS...)**

PROGRAMAS

- PROGRAMAS → CONJUNTO DE PROJETOS
- PROGRAMA 1 – CAPACITAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS EM ATIVIDADES DE TRABALHO
- PROGRAMA 2 – INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NA REGIÃO
- PROGRAMA 3 – MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E HABITACIONAL NA REGIÃO

PROGRAMA 1 – CAPACITAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS EM ATIVIDADES DE TRABALHO

- PROJETO 1.1 – ESTUDO SOBRE AS DEMANDAS FORMATIVAS PARA JOVENS E ADULTOS
- PROJETO 1.2 – TREINAMENTO DE MONITORES/FORMADORES LOCAIS PARA OS CURSOS/OFICINAS
- PROJETO 1.3 – CURSOS E OFICINAS DE CAPACITAÇÃO


PROGRAMA 2 – INSTALAÇÃO DE EMPRESAS NA REGIÃO

- PROJETO 2.1 – ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FISCAL PARA A INSTALAÇÃO DE NEGÓCIOS NA REGIÃO;
- PROJETO 2.2 – DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALAÇÃO DE NEGÓCIOS NA REGIÃO;
- PROJETO 2.3 – ESTRUTURAÇÃO DE UMA INCUBADORA DE STARTUPS PARA NOVOS NEGÓCIOS NA REGIÃO

PROGRAMA 3 – MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA E HABITACIONAL NA REGIÃO

- PROJETO 3.1 – CONSTRUÇÃO DE 150 CASAS DE ALVENARIA E INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO
- PROJETO 3.2 – MELHORIA DO ACESSO VIÁRIO AO BAIRRO SANTA LÚCIA
- PROJETO 3.3 – ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS – ESCOLA, POSTO DE SAÚDE, PRAÇA DE LAZER E TERMINAL DE ÔNIBUS.

COMO PENSAR



PROJETO

JUSTIFICATIVA

Diagnóstico
situacional



OBJETIVO GERAL

Definição do
indicador
de impacto



METODOLOGIA ATIVIDADES

Definição das ações
(processo)



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definição dos
resultados que
atingirão a
mudança social
desejada



Definição dos
recursos necessários
Insumos

RECURSOS:
HUMANOS
FINANCEIROS
ESTRUTURAIS

PROJETO

COMO ESCREVER



PROJETO

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (JUSTIFICATIVAS)	OBJETIVO GERAL INDICADOR DE IMPACTO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE RESULTADOS	METODOLOGIA (COMO SERÁ DESENVOLVIDO AS ATIVIDADES NO PROJETO)	INSUMOS	METAS
<ul style="list-style-type: none"> - HISTÓRICO DO GRUPO SOCIAL - PROBLEMA SOCIAL - ÁRVORE DE PROBLEMAS E SOLUÇÕES - CENÁRIOS 	<p>PROPICIAR... CONTRIBUIR... DESENVOLVER... MITIGAR... ALTERAR... MUDAR... INCLUIR... GERAR RENDA...</p>	<p>ESTRUTURAR CAPACITAR REALIZAR CONSTRUIR OFERECER ORGANIZAR</p>	<p>AÇÕES E/OU ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS E COMO SERÃO REALIZADAS (INDICADORES DE PROCESSO)</p>	<p>RECURSOS NECESSÁRIOS HUMANOS FINANCEIROS ESTRUTURAIS</p>	<p>NÚMEROS PESSOAS ATENDIDAS DIRETOS E INDIRETOS</p>

COMO ESCREVER O PROJETO

FALTA MAIS UM ITEM NO PROJETO?

COMO SERÁ AVALIADO O PROJETO

- PELOS INDICADORES
- AVALIADORES INTERNOS E/OU EXTERNOS
- PERIODICIDADE
- COMUNICAÇÃO AO FINANCIADOR DO PROJETO (FORMATO E PERIODICIDADE)
- AVALIAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

COMO SERÁ AVALIADO O PROJETO

- PELOS INDICADORES
- AVALIADORES INTERNOS E/OU EXTERNOS
- PERIODICIDADE
- COMUNICAÇÃO AO FINANCIADOR DO PROJETO
- AVALIAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

ACABOU ?

E TEM MAIS ALGUNS ITENS

- CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
- CRONOGRAMA FINANCEIRO (ORÇAMENTO)
- PROCESSO DE AQUISIÇÃO DOS INSUMOS
- EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL